

Приложение 1
к Паспорту ОСИ № 96
Дата «23» мая 2018 г.



«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» г.Сыктывкара

(наименование учреждения)

здание общеобразовательной организации

(наименование объекта)

167026, г. Сыктывкар, Школьный пер, д. 6

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара.

	функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в

				населения, с возможностью учета региональной специфики"	МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГБУ РК «СПОР №2» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018г.	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта

**2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ
и предоставляемым в нем услугам**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2025	Проектно-сметная документация «Программа доступная среда»	С 2021 по 2025 (при выделении дополнительных лимитов) Вариант «Б» Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 000 руб.
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	«Программа доступная среда»	Конец 2025 (при выделении дополнительных лимитов) Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	«Программа доступная среда»	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	«Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделении

	<p>движения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих. 				<p>дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 000 руб.</p>
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	<p>Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200 000руб.</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	<p>Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и</p>

	<p>площадке и тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше, монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 				<p>ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 000 руб.</p>
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	<p>Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 000руб.</p>
3.3	По путям движения в здании				

3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 280 000руб.
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)

					600 000руб.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж подъемника на сцену. <p><i>Прилавочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 780 000руб.
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кушетка с подъемником; - подъемники для доступа на сцену; - поручни опорные; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)

					3 500 0000 руб.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 102 000руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	По системе информации	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 «Программа доступная среда»	Конец 2025
	обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 220 000 руб.

3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2025г.	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 89 000 руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018г.	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводыря в МОУ «СОШ №27» г.Сыктывкара «Положение о допуске собаки-поводыря в МОУ «СОШ №27» г.Сыктывкара
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2025г.	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 «Программа доступная среда»	Конец 2025 года (при выделение дополнительных

					лимитов) Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 470 000руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г. Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости и	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 «Программа доступная среда»	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2025 г. (при выделение дополнительных лимитов) Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 25 000 руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018г.	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте.	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

				Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Керем
 Название организации: **ОКРО ВОИ**
 Фамилия, Имя, Отчество: *Керем Денис Свешневич*
 167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,
 тел. 8 (8212) 51-20-65, email: kornvoi@yandex.ru

Дата согласования «*20*» *мая* 20 *18* г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий